

播磨町児童発達支援センター開設までのスケジュール（案）

年	月	主な予定内容
令和6年	2月	淡路市児童発達支援センター視察
	5月	●検討委員会（1回目）
	6月	児童発達支援センターの視察（たつの市） ●検討委員会（2回目）
	7月	パブリックコメント
	9月	9月議会にて工事設計補正予算 入札審査会（工事設計監理） ●検討委員会（3回目）
	10月	入札・契約（工事設計監理）
	11月	運営事業者選定準備・募集要項作成
	12月	12月議会にて債務負担行為設定 運営事業者公募
令和7年	1月	運営事業者選定委員会
	2月	運営事業者決定・契約 ●検討委員会（4回目）
	3月	3月議会にて工事請負費予算の承認 入札審査会（工事）
	4月	入札・契約（工事）
	5月	工事実施（10月頃まで） ●検討委員会（5回目）
	7月	●検討委員会（6回目）
	9月	●検討委員会（7回目）
	11月	●検討委員会（8回目）
令和8年	1月	●検討委員会（9回目）
	2月	児童発達支援センター開設