

地域福祉計画策定のプロセス

令和4年度

- 1) アンケート調査 18歳以上 1,000 人無作為抽出 467 回答(回収率 46.7%)
- 2) 関係団体アンケート 56 回答
- 3) 団体へのヒアリング 1 か所
- 4) 調査結果をとりまとめ報告書を作成
- 5) 住民参加のワークショップ

令和5年度

- 6) 計画策定委員会の設置 (11 名)
- 7) 第 1 回策定委員会(7 月 18 日)
 - ①地域福祉計画についての説明
 - ②播磨町における現状と課題、(アンケート結果などから)
 - ③意見交換
- 8) 8 月 9 日 策定委員の自由参加でグループワーク
・具体的な事例を通して地域福祉を考える
- 9) 第 2 回策定委員会(9 月 11 日)
 - ①地域福祉計画策定のプロセスについて
 - ②播磨町の地域福祉の推進に必要な視点、目標について
 - ③今後のスケジュールについて
- 10) 10 月 15 日 住民参加のワークショップ
・計画づくりの情報共有、計画を一緒に考える
- 11) 11 月 2 日 民生委員・児童委員協議会でのワークショップ
・計画づくりの情報共有、計画を一緒に考える
- 12) 第 3 回策定委員会(11 月 22 日)
・素案の検討
- 13) 議会厚生教育常任委員会で報告(12 月 21 日)
・地域福祉計画進捗状況の報告
- 14) パブリックコメントで計画案の公表と意見募集
・計画案の公表(HP、公共施設など)
- 15) 第 4 回策定委員会(2 月 19 日)
・パブリックコメントの結果、最終計画案確認・承認

完成!