

## 地域福祉計画策定のプロセス

### 令和4年度

- 1) アンケート調査 18歳以上 1,000 人無作為抽出 467 回答(回収率 46.7%)
- 2) 関係団体アンケート(56 回答)及びひきこもり実態把握調査(52 回答)、団体へのヒアリング 1か所
- 3) 調査結果をとりまとめ報告書作成
- 4) 住民参加のワークショップ(令和5年2月11日)
  - ・播磨町が目指す姿、そのために必要な取り組みやアイデアを話し合う

### 令和5年度

- 6) 計画策定委員会の設置(11名)
- 7) 第1回策定委員会(7月18日)
  - ①地域福祉計画についての説明
  - ②播磨町における現状と課題、(アンケート結果などから)
  - ③意見交換
- 8) 策定委員の自由参加でグループワーク(8月9日)
  - ・具体的な事例を通して地域福祉を考える
- 9) 第2回策定委員会(9月11日)
  - ①地域福祉計画策定のプロセスについて
  - ②播磨町の地域福祉の推進に必要な視点、目標について
  - ③今後のスケジュールについて
- 10) 住民参加のワークショップ(10月15日)
  - ・計画づくりの情報共有、計画を一緒に考える
- 11) 民生委員・児童委員協議会でのワークショップ(11月2日)
  - ・計画づくりの情報共有、計画を一緒に考える
- 12) 第3回策定委員会(11月22日)
  - ・素案の検討
- 13) 議会厚生教育常任委員会で報告(12月21日)
  - ・地域福祉計画進捗状況の報告
- 14) パブリックコメントで計画案の公表と意見募集(1月予定)
  - ・計画案の公表(HP、公共施設など)
- 15) 第4回策定委員会(2月19日)
  - ・パブリックコメントの結果、最終計画案確認・承認
- 16) 播磨町地域福祉計画完成(3月予定)